

Maître d'Ouvrage :

GRANDVERDUN
Agglomération

Maître d'Œuvre :



Travaux de reconstruction du pont de Douaumont

VERDUN

DESC

Visa de la Maîtrise d'Œuvre le :

Entreprise titulaire

Emetteur



E						
D						
C	09/09/2024	Modifications prises en compte	AKAR	STO	STO	
B	30/08/2024	Intégration phase de démolition	AKAR	STO	STO	
A	23/07/2024	Première édition	ENARD	KARGOL	STOUFFLET	
Ind.	Date	Nature de la modification	Rédaction	Vérification	Approbation	Visa

Emetteur	Référence chantier	Nature du doc.	N° de doc.	Phase	Ind.
BER - B	32-4-526	MET	001	EXE	C

SOMMAIRE

I.	RENSEIGNEMENTS GENERAUX.....	2
I.1.	LOCALISATION DES TRAVAUX	2
I.2.	DESCRIPTION DES TRAVAUX.....	2
II.	MODE D'EXPLOITATION DU CHANTIER.....	4
II.1.	FERMETURE ET DEVIATION PENDANT TOUT LE CHANTIER.....	4
II.2.	FERMETURE ET DEVIATION SPECIFIQUE PENDANT LA PHASE DE DEMOLITION.....	7

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

I.1. LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux se situent sur le pont de Douaumont, Avenue de Douaumont à Verdun.



I.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Maître d'œuvre : Communauté d'Agglomération du Grand Verdun
11 rue Raymond Poincaré
55100 VERDUN

Maître d'œuvre : PCM Ingénierie
9 Avenue Foch
59000 LILLE

Entreprise : BERTHOLD
114 rue du Rattentout
55320 DIEUE-SUR-MEUSE

Responsables :

Pierre-Emmanuel STOUFFLET – Responsable de division – 06 13 54 40 92

Adrien KARGOL – Directeur travaux – 06 83 06 30 84

Le présent DESC concernent les travaux de remplacement du pont de Douaumont à Verdun. Ils consistent en :

- La démolition de l'ouvrage existant en conservant partiellement les culées
- Les travaux de confortement du perré de la culée côté rive droite
- La réalisation de pieux
- La réalisation de terrassements
- La réalisation des chevêtres, des garde-grève, et des bossages
- La pose de poutres précontraintes
- La réalisation d'une dalle de compression
- La réalisation de l'étanchéité, des joints de chaussé et la mise en place des corniches

Les travaux débuteront en septembre 2024 et se termineront en mars 2025.

Seul le pont de Douaumont, situé Avenue de Douaumont sera fermé à la circulation pendant toute la durée des travaux. Des déviations seront mises en place afin de pouvoir accéder au quartier de la mairie ainsi qu'au parking rue du pont des Mimines.


Lors des travaux, une maintenance téléphonique 24h/24 sera mise en place avec intervention si besoin suite à l'appel. Le numéro d'astreinte est le 06 83 06 30 84 (Adrien KARGOL).

II. MODE D'EXPLOITATION DU CHANTIER

Le mode d'exploitation ci-dessous décrit les fermetures qui seront mises en place ainsi que les déviations pendant toute la phase du chantier.



Pendant la phase de démolition, une fermeture spécifique aura lieu, qui est décrite en dernier point.

II.1. FERMETURE ET DEVIATION PENDANT TOUT LE CHANTIER



Déviation 2


- Chantier
- Cheminement
- Fermeture



Déviat3on 3 : Le sens de circulation est inversé dans la rue du Puty.

Déviat3on 3

- Chantier
- ➔ Cheminement
- Fermeture




II.2. FERMETURE ET DEVIATION SPECIFIQUE PENDANT LA PHASE DE DEMOLITION

Déviation 1 Fermeture spécifique démolition

Chantier


Cheminement

Fermeture



**Déviation 1 spécifique
en phase de démolition**

- Chantier
- Cheminement
- Fermeture
- Sens de circulation



1 sens fermé pour le
stockage des camions
(évacuation produit de
démolition)